„Јавно предузећe – Дирекцијa за изградњу општине Топола“ ЈП Топола 
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Назив предузећа: „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола

Седиште : улица Принца Томислава Карађорђевића бр.2, 34310 Топола

Датум оснивања: 17.10.1996. године код привредног суда у Крагујевцу, а на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Тополе. Основано је од стране Скупштине општине Топола  као јавно предузеће за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за општину Топола.

Органи предузећа су:

· Управни одбор, као орган управљања

· Директор, као орган пословођења

· Надзорни одбор, као орган надзора.
            Оснивач има право управљања Предузећем на начин утврђен Законом.

            Делатност и развој  Предузећа засновани су на смерницама и одлукама Оснивача, уз примену одговарајућих метода планирања.

            Основе пословне политике Предузећа утврђује Управни одбор у складу са пословним плановима и захтевима оснивача, предлозима грађана исказаним преко месних заједница,  сопственим могућностима и општим потребама.

 „Јавно предузеће-Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола (у даљем тексту: Дирекција) је своје активности у 2010.години реализовала у складу са Програмом пословања за  2010. годину. Средства за реализацију Програма пословања су обезбеђена из буџета општине Топола, републичких институција и учешћа грађана. У складу са Програмом пословања за 2010. годину, Дирекција је своје активности засновала на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити путне мреже на територији општине Топола.
Општина Топола има добро развијену мрежу путева, и уједно представља важну раскрсницу јавних државних путева I и II реда – тј. магистралних и регионалних путева. Преко територије општине Топола пролазе 4 регионална и 2 магистрална путна правца, тако да је општина Топола веома добро повезана са суседним општинама и Београдом, што је значајно за економски развој Тополе. Укупна дужина магистралних и регионалних путева на територији општине Топола износи 94 km.
Сва насељена места на територији општине Топола су повезана мрежом путевима  који су у задовољавајућем стању. Општинских путева, у складу са општинском одлуком има 130 km, некатегорисаних 760 km и 40 km улица у насељу Топола.
Приликом реализације активности на одржавању путне инфраструктуре утврђивани су приоритети у складу са стањем пута на терену и значају и положају пута,  при чему су узимани у обзир захтеви и потребе грађана. Пре спровођења било каквих активности на путној инфраструктури, спровођен је поступак јавне набавке у складу са законским прописима и вршен избор извођача радова.  За све веће и обимније радове  на путевима рађена је одговарајућа пројектна документација, а све у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају и изградње квалитетнијих саобраћајница. Приликом извођења радова од стране надзора редовно је вршена контрола квалитета и квантитета извођених радова.
1. АСФАЛТИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

На подручју општине Топола у 2010. г. асфалтирано је 12 км путева и улица, чиме је дат допринос даљем побољшању путне мреже на подручју општине Топола, а добар део општинских путева је комплетиран  са добром асфалтном подлогом у целој својој дужини. Наравно, и даље ће приоритет бити асфалтирање општинских путева, у циљу боље комфорности ових путева.

У 2010. години,  Предузеће за путеве „Београд“ отпочело је реконструкцију магистралног пута М-23 на релацији Белосавци – „Баџакова ћуприја“, у дужини од 5 км. У 2011. г. биће настављени радови на реконструкцији ове деонице са проширењем коловоза за 1м, а уједно ће се добити веома модерна и безбедна саобраћајница за одвијање саобраћаја.

У табели бр. 1,  дат  је преглед асфалтираних општинских и некатегорисаних путева и улица.
Прилог: Фотографије асфалтираних путева
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Табела бр. 1 : Преглед асфалтираних општинских и некатегорисаних путева и улица

	Редни број


	Месна заједница
	Назив путног правца
	Трошкови извођења радова на асфалтирању
	Извођач

радова на асфалтирању
	Набавка  ризле 0-30 за банкине

ЈНМВ 03/2010
	Пропусне цеви

ЈНМВ 02/2010
	Превоз ризле 0-30 мм за банкине

ЈНМВ 12/2010 
	Надзор

ЈНМВ 16/2010
	Укупно:

/динара/

	1.


	Доња Шаторња
	Део опш. пута Л-20, потес:„Пријани“, у дужини од 750 м, ширине 4 м
	3.436.027,56
	ПЗП „Крагујевац“, по уговору бр. ЈНМВ 17/2010
	
	
	
	27.955,87
	3.463.983,43

	2.
	Покозица
	Нек. пут за Јанковиће, у дужини од 1000 м, ширине 2,7м
	2.379.181,68
	ПЗП „Крагујевац“, по уговору бр. ЈНМВ14/2010
	60 м3

42.480,00
	
	51.684,00
	22.029,46
	2.495.375,14

	3.
	Винча
	Нек. пут за „Шаревац“, дужине 300м, ширине 2,7м
	749.764,08
	ПЗП „Крагујевац“, по уговору бр. ЈНМВ14/2010
	24м3

16.992,00
	
	15.576,00
	6.942,26
	789.274,34

	4.
	Г. Трнава
	Део опш. пута Л-11, потес: Браиновац, дужине 710 м, ширине 4м
	2.863.346,10
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	26.512,50
	2.889.858,60

	5.
	Клока
	Део опш.пута Л-3, од центра према Р-109, дужине 1050м, ширине 5м
	5.299.101,00
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	49.065,75
	5.348.166,75

	6.
	Маскар
	Део опш.пута Л-3, дужине 600м, ширине 4м
	2.966.228,60
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	27.465,08
	2.993.693,68

	7.
	Пласковац
	Део опш.пута Л-17, дужине 500м, ширине 4м
	1.703.807,50
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	15.775,996
	1.719.583,496

	8.
	Горович
	Део опш.пута Л-8, дужине 500м, ширине 3м
	1.585.116,00
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	14.677,00
	1.599.793,00

	9.
	Загорица
	Нек. пут за Петковиће,  дужине 500м, ширине 2,7м
	1.776.215,50
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	16.446,44
	1.792.661,94

	10.
	Винча
	Нек. пут за Тимотијевиће, потес „Лајкова“,  дужине 600м, ширине 3м
	1.836.245,30
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	17.002,27
	1.853.247,57

	11.
	Топола
	Део улице Карађорђеве,  дужине 370м, ширине 2,7м
	1.095.184,80
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	10.140,60
	1.105.325,40

	12.
	Светлић
	Нек. пут за Сариће,  дужине 500м, ширине 2,7м
	1.672.321,30
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	18м-Ø300

14.868,00
	
	15.484,45
	1.702.673,75

	13.
	Шуме
	Нек. пут за школу,  дужине 400м, ширине 3м
	1.345.977,00
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	12.462,75
	1.358.439,75

	14.
	Јунковац
	Нек. пут за Матиће,  дужине 600м, ширине 4м
	2.402.784,00
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010


	
	
	
	22.248,00
	2.425.032,00

	Редни број


	Месна заједница
	Назив путног правца
	Трошкови извођења радова на асфалтирању
	Извођач

радова на асфалтирању
	Набавка  ризле 0-30 за банкине

ЈНМВ 03/2010
	Пропусне цеви

ЈНМВ 02/2010
	Превоз ризле 0-30 мм за банкине

ЈНМВ 12/2010 
	Надзор

ЈНМВ 16/2010
	Укупно:

/динара/

	15.
	Топола
	Улица Светозара Ђорђевића,  дужине 220м, ширине 3м
	599.761,80
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	5.553,35
	605.315,15

	16.
	Топола
	Део улице Николе Граовца,  дужине 250м, ширине 3,5м
	736.560,00
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ЈНВВ 02/2010
	
	
	
	6.820,00
	743.380,00

	17.
	Варош Топола
	Део ул. Булевар вожда Карађорђа /крак према амбуланти др. Глишић/, дужине 65м, ширине 5м
	294.775,00
	ПЗП „Београд“, по уговору бр.ППЈН  02/2010
	
	
	
	2.729,40
	297.504,40

	18.
	Варош Топола
	Део ул. Крагујевачке, дужине 264 м, ширине 3,5м
	838.068,00
	
	
	
	
	7.759,88
	845.827,88

	19.
	Трнава


	Део опш. пута Л-11, деоница „Савићи“,  дужине 1150м, ширине 3,5м
	3.650.675,00
	
	24м3

16.992,00
	
	24м3

18.974,40
	33.802,55
	3.720.443,95

	20.
	Јунковац
	Нек. пут у „Вељић крају“, дужине 225м, ширине 2,7м
	551.268,00
	
	
	
	
	5.104,33
	556.372,33

	21.
	Липовац
	Нек. пут у „Ђорђевић крају“, дужине 620м, ширине 2,5м
	1.405.858,00
	
	
	
	
	13.017,203
	1.418.875,203

	22.
	Клока
	Нек. пут у „Бабић крају“, дужине 230м, ширине 2,5м
	521.525,00
	
	
	
	
	4.828,93
	526.353,93

	23.
	Клока
	Нек. пут у „Туфегџић крају“, дужине 300м, ширине 2,5м
	680.250,00
	
	
	
	
	6.298,61
	686.548,61

	24.
	Крћевац
	Нек пут „Центар –Благојевићи“,  дужине 300м, ширине 3м
	816.300,00
	
	
	
	
	7.558,33
	823.858,33

	У К У П Н О:
	12.004,00 м
	41.206.341,22
	/
	76.464,00
	14.868,00
	86.234,40
	377.681,01
	41.761.588,63


2. ИЗГРАДЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА СА МАКАДАМСКОМ ПОДЛОГОМ

Поред изградње асфалтних путева, значајне активности биле су усмерене на изградњу макадамских путева у складу са Програмом пословања за 2010. г.  Макадамски путеви су углавном рађени за потребе једног или више насеља. Укупно је изграђено 9 км оваквих путева.
У табели бр. 2,  дат  је преглед изграђених општинских и некатегорисаних путева и улица са макадамском подлогом.

Прилог: Фотографије макадамских путева
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	Редни број


	Месна заједница
	Опис  путног правца
	Извођење радова на насипању 

ЈНВВ 01/2010
	Набавка 

пропусних цеви

  02/2010
	Надзор

над извођењем радова

ЈНМВ 16/2010
	Укупно

у динарима

	1.
	Крћевац
	Нек. пут за Павловиће, 

дужине 1010m
	1.141.758,56
	
	39.766,00

+

32.278,00
	

	2.
	Винча
	Нек. пут за Лазаревиће, 

дужине 800m
	767.040,12
	
	
	

	3.
	Рајковац
	Нек. пут за гробље,

дужине 500m
	272.580,00
	
	
	

	4.
	Топола Варош
	Ул. Богољуба Јевтића,

дужине 100m
	193.042,10
	
	
	

	5.
	Г. Трнава
	Нек. пут за амбуланту,

дужине 200m
	106.200,00
	
	
	

	6.
	Крћевац
	Нек. пут за „Стублине“, дужине 300m
	188.705,60
	1м-Ø300/1000

826,00
	
	

	7. 
	Д. Трнава
	Нек пут за реку „Трнава“,  дужине 510m
	354.472,00
	
	
	

	8.
	Горович
	Нек пут за гробље, дужине 1.350m
	883.348,00
	
	
	

	9.
	Д. Шаторња
	Нек пут за Новаковиће,  дужине 1.370m
	576.624,70
	
	
	

	10.
	Јарменовци
	Нек. пут за насеље изнад хотела „Карађорђе“, дужине 1.300m
	256.650,00
	
	
	

	11.
	Г. Трнава-Витлина
	Нек. пут за гробље „Витлина“,

дужине 700m
	690.300,00
	
	
	

	12.
	Клока
	Нек. пут за Јовановиће и Секулиће,дужине 390m
	248.626,00
	
	
	

	13.
	Jеленац
	Нек.пут поред школе, дужине 250m
	238.832,00
	
	
	

	У К У П Н О:
	8.780 m
	5.918.179,08
	826,00
	72.044,00
	5.991.049,08


Табела бр. 2 :  Преглед изграђених општинских и некатегорисаних путева и улица са макадамском подлогом

3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1. САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА СА МАКАДАМСКОМ ПОДЛОГОМ

Услед дуготрајног коришћења макадамских путева као и улица у насељу Топола које су са макадамском подлогом, временом долази до оштећења њиховог коловоза као и путних објеката на њима. Из тог разлога, сваке године је неопходно вршити санирање насталих оштећења, па и реконструкцију појединих деоница ових путева и улица уз уградњу додатних количина каменог агрегата различитих фракција. На овај начин поново се добијају квалитетне саобраћајнице које ће трајати један дужи временски период.
У табели бр. 3 дат  је преглед санираних и реконструисаних путева и улица са макадамском подлогом.

Прилог: Фотографије приликом санирања оштећења и реконструкције путева и улица са макадамском подлогом
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Табела бр. 3 : Преглед извршених радова и утрошеног материјала на санирању  оштећења и реконструкцији макадамских путева и улица
	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	1.
	Загорица
	Нек.пут за Петковиће
	Санирање клизишта поред пута (I пут)
	1. Скип 10 h=41.300,00

2.Набавка (са сопственог мајдана из Овсишта) и превоз камена 0-60mm=12.980,00
54.280,00
	
	
	
	
	
	
	54.280,00

	2.
	Загорица
	Нек.пут за Петковиће
	Санирање клизишта поред пута (II пут)
	1. Скип 23 h=94.990,00
94.990,00
	Одвоз земље 180м3=27.612,00
27.612,00
	
	
	
	
	
	122.602,00

	3.
	Г. Трнава
	Нек.пут „Ранићи- Поља“
	Санирање клизишта
	1. Скип 4 h= 16.520,00
2.Набавка (са сопственог мајдана из Овсишта) камена=21.240,00

37.760,00
	48  м3шута

60 м3кам.

40.356,00
	
	
	
	
	
	78.116,00

	4.
	Доња Шаторња
	Прелаз преко Јасенице „Кусајица“
	Санирање оштећења
	1.Скип 7h= 28.910,00

2.Набавка (са сопственог мајдана из Овсишта) ломљеног камена 46 м3=16.284,00
45.194,00
	46м3ломљ. кам.

33.110,80
	
	
	
	
	
	78.304,80

	5.
	Блазнава
	Нек. пут „уз реку“
	Изградња одбрамбеног бедема
	1.Скип 4h= 16.520,00

2.Утоваривач 4h= 21.240,00

3.Превоз шута 66 м3=33.488,40
71.248,40
	102 м3шута

51.750,80
	
	
	
	
	
	122.999,20

	6.
	Јунковац
	Нек.пут поред малог гробља
	Изградња макадама
	1.Булдозер ТГ170 6h = 38.940,00

2.Утоваривач 4 h= 21.240,00

3.Превоз камена 168 м3= 57.489,60

4.БулдозерТГ170-планирање камена 4 h= 25.960,00

5. Набавка (са сопственог мајдана из Овсишта) и превоз ломљеног камена 120 м3=111.864,00

6.БулдозерТГ170-планирање камена 6h= 38.940,00
294.433,60


	
	
	
	
	
	
	294.433,60

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	7.
	Варош

Топола
	Паркинг испод зграде ПС у Тополи
	Изградња

паркинга
	1.Ваљак 2h= 7.080,00

2. Скип 6h= 24.780,00

31.860,00
	1.36 м3 (0-30)

18.266,40

2.30 м3шута

4.602,00

22.868,40
	
	36 м3 (0-30)

25.488,00
	
	
	
	80.216,40

	8.
	Загорица
	Пут за Лекиће и за Стевановић Драгослава
	Обнављање макадама и одводњавање
	
	84  м3(0-60)

60.463,20
	
	84 м3 (0-60)

57.772,80
	
	Ø300-3 ком

2.478,00
	
	120.714,00

	9.
	Село Топола
	Нек.пут за Лацковиће Бор
	Набавка и превоз материјала
	
	12 м3(0-30)

6.938,40
	
	12 м3  (0-30)

8.496,00
	
	
	
	15.434,40

	10.
	Варош Топола
	Нек.пут Бор-Митровчић
	Изградња макадама
	1.Скип 16h= 66.080,00

66.080,00
	216м3(0-100)

89.208,00
	216м3

120.360,00
	
	
	10м-Ø500

28.320,00
	
	303.968,00

	11.
	Топола

/Љубесело/
	Нек.пут за Рељиће
	Насипање оштећених деоница кам.матер.
	1. Скип 3h = 12.390,00

12.390,00
	24 м3(0-30)

13.876,80
	
	24 м3  (0-30)

16.992,00
	
	
	
	43.258,80

	12.
	Белосавци
	Нек.пут у засеоку „Јаруга“
	Насипање оштећених банкина
	
	
	12 м3

7.080,00
	
	
	
	*Превоз обавили грађани
	7.080,00

	13.
	Крћевац
	Нек. пут за Манојловиће
	Обнављање макадама
	Рад СКИП-а на разастирању материјала  11h= 45.430,00

45.430,00
	1. 12  м3

6.938,40
2. 56  м3
36.344,00

43.282,40
	12 м3

7.080,00
	56 м3  (0-30)

39.648,00
	
	
	
	135.440,40

	14.
	Клока
	Игралиште за мале спортове са приступним путем
	Изградња

игралишта
	1. Булдозер 8h=51.920,00

2. Утоваривач 7h=37.170,00

3.Грејдер 27h=151.335,00

4. Скип 4h= 16.520,00

5. Ваљак 17h=60.180,00

317.125,00
	1.340м3кам.аг.

254.927,20

2.одвоз земље

163.588,00

418.475,20
	196 м3

115.640,00
	144м3   (0-30)

101.952,00
	
	10м-Ø500

28.320,00
	
	981.512,20

	15.
	Г. Трнава

/Витлина/
	Нек. пут за Милисављевиће
	Обнављање макадама
	
	24 м3(0-30)

17.275,20
	
	24 м3  (0-30)

16.992,00
	
	
	
	34.267.20

	16
	Г. Трнава
	Пут за школу
	Уређење приступ. пута
	
	
	
	32 м3  (0-30)

22.656,00
	
	
	*Превоз грађани
	22.656,00

	17.
	Блазнава
	Нек. пут „Бајића брдо“
	Изградња макадама
	1.Скип 6h= 24.780,00

2. Скип 20h= 82.600,00

3. Улт  7h= 37.170,00

144.550,00


	341 м3шљ.

140.833,00
	
	
	
	
	
	285.383,00

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	18
	Блазнава
	Нек.пут за Шевиће
	Обнављање макадама
	1. Улт  2 h= 10.620,00

10.620,00
	33м3шљ.

11.292,60
	
	
	
	
	
	21.912,60

	19.
	Војковци
	Нек.пут за Алексиће
	Постављање пропуста и каналисање потока
	Скип 3h= 12.390,00

12.390,00
	
	
	
	
	4м-Ø400

4.012,00

+

11 м-Ø400

11.034,26

=

15.046,26
	
	27.436,26

	20.
	Винча
	Нек. пут за „Локву“
	Изградња макадама
	1.Скип 20h= 82.600,00

2. Улт  3,5h= 18.585,00

101.185,00
	286 м3шљ.

118.118,00
	
	
	
	
	
	219.303,00

	21.
	Винча
	Нек. пут за „Канаврље“
	Изградња макадама
	1. Улт  6h= 31.860,00

31.860,00
	
	
	
	
	
	
	31.860,00

	22.
	Топола (Село)
	Нек. пут за Рељиће
	Обнављање макадама
	
	12  м3

6.938,40
	
	12  м3  (0-30)

8.496,00
	
	
	
	15.434,40

	23.
	Топола

Варош
	Део ул.Иве Андрић
	Обнављање макадама
	
	12  м3

6.088,80
	
	12  м3  (0-30)

8.496,00
	
	
	
	14.584,80

	24.
	Белосавци
	Нек. пут за Миљковиће
	Обнављање макадама
	
	60 м3

43.188,00
	
	60 м3  (0-30)

42.480,00
	
	
	
	85.668,00

	25.
	Доња Шаторња
	Нек.пут за Митровиће
	Обнављање макадама
	1.Скип 1h=4.130,00

2. Скип 2h=8.260,00

12.390,00
	11 м3шљ.

3.764,20
	
	
	
	
	
	16.154,00

	26.
	Војковци
	Нек. пут за Станимиро-виће
	Обнављање макадама
	
	12 м3 (0-30)

9.487,20
	
	
	
	
	
	9.487,20

	27.
	Наталинци
	Нек. пут за Пироћане
	Обнављање макадама
	
	24  м3

17.275,20
	
	24  м3  (0-30)

16.992,00
	
	
	
	34.267,20

	28.


	Жабаре
	Нек.пут у Калипољу
	Обнављање макадама и одводњавање
	1. Булдоз.ТГ170 34 h=220.060,0

2.Ваља к 12h= 46.020,00

2. Улт  12h= 63.720,00

330.400,00
	24  м3

13.876,80
	
	24  м3  (0-30)

16.992,00
	
	10м-Ø400

10.031,14
	
	371.299,94

	29.
	Шуме
	Нек. пут за Нешиће
	Обнављање макадама
	
	12  м3

8.637,60
	
	12  м3  (0-30)

8.496,00
	
	
	
	17.133,60

	30.
	Шуме
	Нек. пут за Глишиће
	Обнављање макадама
	
	36  м3

25.912,80
	
	36  м3  (0-30)

25.488,00
	
	
	
	51.400,80

	31.
	Јунковац
	Нек.пут за Миливојевиће
	Обнављање макадама
	
	72  м3

46.728,00
	
	72  м3  (0-30)

50.976,00
	
	
	
	97.704,00

	32.


	Јунковац
	Нек. пут за Маринковић
	Обнављање макадама
	
	24  м3

15.576,00


	
	24  м3  (0-30)

16.992,00
	
	
	
	32.568,00

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	33.
	Јунковац
	Нек.пут за Величковић
	Обнављање макадама
	
	24  м3

15.576,00
	
	24  м3  (0-30)

16.992,00
	
	
	
	32.568,00

	34.
	Јунковац
	Нек.пут за Пајиће
	Обнављање макадама
	
	24 м3

15.576,00

+

12 м3

7.788,00

=

23.364,00
	
	24  м3  (0-30)

16.992,00

+

12  м3  (0-30)

8.496,00

=

25.488,00
	
	
	
	48.852,00

	35
	Јунковац
	Нек.пут у Горњем крају
	Обнављање макадама
	
	12  м3
7.788,00
	
	12  м3  (0-30)

8.496,00
	
	
	
	16.284,00

	36.
	Загорица
	Нек.пут за Весиће
	Обнављање макадама
	
	12  м3

8.637,60
	
	12  м3  (0-30)

8.496,00
	
	
	
	17.133,60

	37
	Загорица
	Нек.пут за Пантиће
	Обнављање макадама и одвођење воде са пута
	
	96 м3

62.304,00

+

12 м3 риз.

4.965,00

=

67.269,00
	96 м3

56.640,00
	
	
	2м-Ø500

+

12м-Ø300

13.027,20
	
	136.936,20

	38.
	Винча
	Нек.пут за Стевановиће
	Обнављање макадама
	1.Скип 7 h=28.910,00
2. Улт  6,5h=34.515,00

63.425,00
	176  м3шљ.

89.302,40
	
	
	
	
	
	152.727,40

	39.
	Липовац
	Опш.пут 

Л-21
	Одводњавање пута поред куће Ђорђевић Драгана
	
	63 ком цеви

8.920,80
	
	
	
	63 м-Ø400

95.285,00
	
	104.205,80

	40.
	Жабаре
	Игралиште за мале спортове
	Изградња игралишта
	1.Рад грејдера на равнању терена-5 h=28.025,00

2.Рад булдозера ТГ170 на разастирању кам.мат.(0-100 mm)-9 h=58.410,00

3.Рад ваљка -9 h=31.860,00

4. Рад грејдера на равнању маш.тампона-13h=72.865,00

5. Рад ваљка на равнању маш.тампона-15h=53.100,00

244.260,00
	150 м3(0-30) и (0-60)           

86.730,00
+

203м3 (0-100 mm)

161.029,40

247.759,40


	
	70 м3  (0-30)

49.560,00
+

80 м3  (0-60)

52.864,00

102.424,00
	203м3 (0-100 mm)

90.849,43
	
	
	685.292,83

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	41.
	Крћевац
	Нек.пут за Јокиће
	Обнова макадама
	
	12  м3
7.788,00
	
	12  м3  (0-30)

8.496,00


	
	
	
	16.284,00

	42.
	Божурња
	Нек.пут за Петровиће /Метеризе/
	Обнова макадама и одвођење воде са пута
	
	60 м3(0-30)

38.940,00
	
	60 м3(0-30)

42.480,00
	
	18 м-Ø300

14.868,00
	
	96.288,00

	43.
	Г. Трнава


	Нек. пут за Андрејиће
	Обнова макадама
	
	80 м3(0-30)

63.248,00
	
	80 м3(0-60)

52.864,00
	
	
	
	116.112,00

	44.


	Д. .Трнава
	Нек. пут за Борисављевиће
	Обнова макадама
	
	
	
	141  м3 (0-30)

99.828,00
	
	
	
	99.828,00

	45.


	Г. Трнава


	Нек. пут Браиновац-Гробље, кроз Павловиће
	Обнова макадама
	
	
	
	153 м3 (0-30)

108.324,00
	
	
	
	108.324,00

	46.


	Г. Трнава


	Нек.пут за Младеновиће
	Обнова макадама


	
	
	
	18  м3 (0-30)

12.744,00
	
	
	
	12.744,00

	47.
	Г. Трнава


	Нек.пут за Пантиће
	Обнова макадама
	
	
	
	88  м3 (0-60)

58.150,40

+

18  м3 (0-30)

12.744,00

=

70.894,40


	
	
	
	70.894,40

	48.
	Овсиште
	Нек. пут за Крџалиће
	Обнова макадама
	1.Рад утоваривача-Улт-а на разастирању камена-26h=138.060,00

2. Рад ваљка-28h=99.120,00

3.Скип 5h=20.650,00

257.830,00
	1.172м3(0-30)

135.983,20

+

2. 390 м3ломљ. камена

133.458,00

=

269.441,20
	
	140 м3 (0-30)

99.120,00

+

32  м3 (0-30)

22.656,00

=

121.776,00


	
	
	390 м3ломљ. камена по наруџбеници бр. Н 14/2010

138.000,00
	787.047,20

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	49.
	Варош Топола
	Ул. Поп Луке Лазаревића
	Одвођење кишне канализације
	
	
	
	
	
	
	Ивођ. ЈКСП“Топола“

1.Набавка пвц цеви-35.334,00

2.Превоз земље-9.360,00

3.Превоз цеви-5.000,00

4.Рад скипа-20.000,00

5. Рад радника-13.354,92

=87.548,92
	87.548,92

	50.


	Топола Село

/Љубесело/
	Нек. пут за Урошевиће
	Обнова макадама
	1.Рад утоваривача-Улт-а на разастирању камена-5h=26.550,00

2. Рад ваљка-5h=17.700,00

44.250,00
	83м3(0-30)

47.990,60
	
	85м3(0-30)

60.180,00
	
	
	
	152.420,60

	51.
	Топола Село

/Љубесело/
	Нек. пут за Чолиће
	Обнова макадама
	1.Рад утоваривача-Улт-а на разастирању камена-5h=26.550,00

2. Рад ваљка-5h=17.700,00

44.250,00
	86 м3(0-30)

49.725,20
	
	 83м3 (0-30)

58.764,00
	
	
	
	152.739,20

	52.
	Варош Топола
	Ул. Иве Андрић
	Суфинан. изградње потпорног зида поред к.п. бр.2349
	
	
	
	
	
	
	Плаћено по: уговору бр. 466 од 25.05.10.

80.000,00

+

Анексу I уг. бр. 1117 од 23.09.10.

60.000,00

140.000,00
	140.000,00

	53.
	Д.Трнава

Греда
	Нек. пут за Милошевиће/Бодљик/
	Одвођење воде са и поред пута


	
	
	
	
	
	10м-Ø400

10.031,14


	
	10.031,14

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	54.
	Доња Шаторња
	Нек. пут за Новаковиће и нек. пут за гробље у Г.Шаторњи
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	15м-Ø300

12.390,00
	
	12.390,00

	55.
	Рајковац
	Више путева
	Одвођење воде са и поред путева
	
	
	
	
	
	20м-Ø400

20.060,00
	
	20.060,00

	56.
	Доња Шаторња
	Нек. пут у Ранковић крају
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	12 м-Ø400

12.036,00
	
	12.036,00

	57.
	Д.оња Шаторња
	
	
	
	
	
	
	
	7 м-Ø400

7.021,00
	
	7.021,00

	58.
	Г.Трнава

Варошица
	Пут у реону „Ранићи“
	Развођење воде  
	
	
	
	
	
	16м-Ø300

13.216,00
	
	13.216,00

	59.
	Доња

Шаторња
	Нек. пут за „Таковачко брдо“
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	5 м-Ø400

5.015,00
	
	5.015,00

	60.
	Липовац
	Нек.пут за Савковиће и Гавриловић
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	17 м-Ø300

14.042,00
	
	14.042,00

	61.
	Винча
	Нек. пут у реону „Трмчак“, код Милојевића кућа
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	4м-Ø300

3.304,00
	
	3.304,00

	62.
	Клока
	Опш. пут Л-3
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	16 м-Ø600

27.140,00
	
	27.140,00

	63.
	Загорица
	Нек. пут у засеоку „Мало „Жабаре“ и нек. пут за Митровиће
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	14 м-Ø400

14.042,00
	
	14.042,00

	64.
	 Божурња
	Опш. пут Л-16
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	4 м-Ø400

4.012,00
	
	4.012,00

	65.
	Крћевац
	Нек. пут у потесу „Гај“
	Одводњавање пута
	
	
	
	
	
	5 м-Ø600

10.384,00
	
	10.384,00

	66.


	Божурња
	Нек. пут за викенд насеље на Метеризама
	Обнављање макадама
	
	36 м3(0-30)

23.364,00
	
	36 м3(0-30)

25.488,00


	
	
	
	48.852,00

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	67.
	Жабаре
	Нек. пут за гробље „Мало Жабаре“
	Обнављање макадама
	
	12 м3(0-30)

8.637,60
	
	12 м3(0-30)
8.496,00
	
	
	
	17.133,60

	68.
	Крћевац
	Нек. пут „осн.школа-Карађ.чесма“
	Поправка банкина
	
	12 м3(0-30)

7.788,00
	
	12 м3(0-30)

8.496,00
	
	
	
	16.284,00

	69.
	Доња Шаторња
	Нек. пут за Прокиће
	Обнављање макадама
	
	60 м3(0-30)

43.188,00
	
	60 м3(0-30)

42.480,00
	
	
	
	85.668,00

	70.
	Винча
	Више општинских и нек.путева
	Насипање ударних рупа
	
	12 м3(0-30)

7.788,00
	
	12 м3(0-30)

8.496,00
	
	
	
	16.284,00

	71.
	Липовац
	Општински пут Л-21, према Брезовцу
	Поправка макадама и на опш. путу и поправљање излаза нек. пута за Ђорђевиће/код продавнице/
	1.Рад скипа на разастирању материјала -  4h=16.520,00

2. Рад ваљка на ваљању материјала -  4h=14.160,00

30.680,00
	24 м3(0-30)

15.576,00
	
	24 м3(0-30)

16.992,00
	
	
	
	63.248,00

	72.
	Жабаре
	Нек. пут за Лакиће
	Обнављање макадама
	
	12 м3(0-30)

6.938,40
	
	12 м3(0-30)

8.496,00
	
	
	
	15.434,40

	73.


	Г.Трнава
	Нек. пут за Милиће
	Обнављање макадама
	
	50 м3(0-30)

39.530,00
	
	50 м3(0-30)

35.400,00
	
	
	
	74.930,00

	74.
	Рајковац
	Пут за гробље и около гробља
	Обнављање макадама
	1.Рад утоваривача-Улт-а на разастирању камена-8h=33.040,00

2. Рад ваљка-9h=31.860,00

64.900,00
	120 м3лом.кам.

94.872,00
	
	
	
	
	120 м3лом.кам.

по Н17/2010

42.480,00
	202.252,00

	75.
	Клока
	Нек. пут за депонију
	Обнављање макадама
	
	40м3к.агр. са депоније у Тополи

20.296,00

+

60 м3лом.кам.

43.188,00

=

63.484,00


	
	
	
	
	60 м3лом.кам.

по Н17/2010

21.240,00
	84.724,00

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	76.
	Јунковац
	Нек. пут за Јевтиће
	Обнављање макадама
	
	
	
	24 м3(0-60)

15.859,20
	
	
	
	15.859,20

	77.
	Пласковац
	Више нек.путева
	Обнављање макадама
	1.Рад улта на утовару    

    јасеничког шљунка 

    10h= 53.100,00
53.100,00
	
	
	
	
	
	
	53.100,00

	78.
	Рајковац
	Нек. пут у Ђорђевић  крају
	Обнављање макадама
	
	36 м3(0-30)

28.461,60
	
	36 м3(0-30)

25.488,00
	
	
	
	53.949,60

	79.
	Шуме
	Нек. пут за Стевановиће
	Обнављање макадама
	Рад скипа 6 h=24.780,00
24.780,00
	72м3

ломљеног камена

51.825,60
	
	
	
	
	Набавка 72м3ломљеног камена по Н17/2010

25.488,00
	102.093,60

	80.
	Горович
	Нек. пут за Јовановиће и Стевановић
	Обнављање макадама
	
	72 м3

ломљеног камена

29.736,00
	
	
	
	
	Набавка 72 м3ломљеног камена по Н17/2010

25.488,00
	55.224,00

	81.
	Г.Трнава
	Нек. пут за Станишиће
	Обнављање макадама
	
	24м3

ломљеног камена

9.912,00
	
	
	
	
	Набавка 24м3ломљеног камена по Н17/2010

8.496,00
	18.408,00

	82.
	Загорица
	Нек.пут за Петковиће
	Санирање клизишта (III пут)
	1. Скип 14 h=57.820,00

57.820,00
	
	
	
	
	
	
	57.820,00

	83.
	Горович
	Нек. пут према кући Максимовића
	Обнављање прелаза преко потока „Буковац“


	Рад скипа 5 h=20.650,00
20.650,00
	12м3ломљеног камена

8.637,60
	
	
	
	4 мٰ-Ø1000

*Цеви су дате са складишта Дирекције
	Набавка 12м3ломљеног камена по Н17/2010

4.248,00
	33.535.60

	84.


	Д. Трнава
	Нек. пут за Матиће
	Санирање клизишта на путу
	
	24м3ломљеног камена

9.912,00
	
	
	
	
	Набавка 24м3ломљ. камена по Н17/2010

8.496,00
	18.408,00

	85.
	Д.Трнава -Греда
	Нек. пут за Милосављевиће
	Насипање јаловине по земљаној подлози пута
	
	
	
	250 м3  јаловине

53.100,00


	
	
	
	53.100,00

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	86.
	Загорица
	Нек. пут за Лекиће
	Израда банкина
	
	24 м3(0-30)

17.275,20
	
	24 м3(0-30)
16.992,00
	
	
	
	34.267,20

	87.
	Загорица
	Пут код чесме
	
	Набавка 10 м3шљунка

14.160,00
	10 м3шљунка

5.074,00
	
	
	
	
	
	19.234,00

	88.
	Крћевац
	Нек. пут од школе према гробљу
	
	
	24 м3(0-30)

15.576,00
	
	24 м3(0-30)
16.992,00
	
	
	
	32.568,00

	89.
	Доња Трнава
	Нек. пут за  Ристиће
	
	
	24 м3(0-30)
18.974,40
	
	24 м3(0-30)
16.992,00
	
	
	
	35.966,40

	90.


	Блазнава
	Асф.пут у потесу „Бајића брдо“
	Чишћење канала поред пута
	1.Скип 10 h=41.300,00
41.300,00
	
	
	
	
	
	
	41.300,00

	91.
	Овсиште
	Прелаз нек. пута преко реке Јасенице „Долина-Крстача“
	Израда навоза и постављање монтажног прелаза
	Рад утоваривача-Улт  на утовару и монтажи моста и изради навоза 44h

233.640,00
	519м3ломљ. камена од мајдана у Овсишту

177.608,80
	
	
	
	
	Набавка 519м3ломљ. камена по Н17/2010

183.726,00
	594.974,80

	92.
	Топола
	Приступни пут на парцели у ул. П.Н.Молера /зграда за избеглице/
	Уређење приступног пута
	1.Рад Скип-а на чишћењу канала и постављању одводних цеви-6 h=24.780,00

2.РадУтоваривача-6 h=31.860,00

3.Рад Скипа на разастирању материјала 2h=8.260,00

64.900,00
	 120 м3 земље 

18.408,00

+

48м3лом.кам.

19.824,00

=

38.232,00
	
	
	
	
	Набавка 48м3ломљ. камена по Н17/2010

16.992,00
	120.124,00

	93.
	Топола
	Прилазни пут за гробље из ул. Јасеничке
	Израда решетке за кишну канализацију
	
	
	
	
	
	
	Ивођ. ЈКСП“Топола“

1.Рад скипа-8.000,00

2. Рад радника-9.600,00 

3.Сечење асфалта1.000,00

4. Материјал-11.136,27

35.088,80
	35.088,80


	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	94.
	Шуме
	Више нек. путева
	Насипање ударних рупа
	
	
	
	12 м3(0-30)

8.496,00
	
	
	
	8.496,00

	95.
	Клока
	Опш.пут Л-3, деоница „код млина“
	Насипање ударних рупа
	
	
	
	12 м3(0-60)

7.929,60
	
	
	
	7.929,60

	96.
	Г. Трнава
	Нек.пут „Ранићи- Поља“
	Обнављање макадама
	1.Скип 4 h=16.520,00
2. Ваљак 5 h=17.700,00

34.220,00
	
	
	
	
	
	
	34.220,00

	97.
	Топола
	Ул. Војводе Бирчанина
	Ископ 50мٰ канала за одводњавање улице
	Ископ 50мٰ канала

6.195,00
	
	
	
	
	
	
	6.195,00

	98.
	Топола
	Ул. Деспота Стефана Лазаревића
	Ископ 150мٰ канала за одводњавање улице
	Ископ 150мٰ канала

18.585,00
	
	
	
	
	
	
	18.585,00

	99.
	Клока
	Опш. пут 
Л-3
	Ископ 450мٰ

канала за одводњавање пута /деоница од игралишта према Р-109/
	Ископ 450мٰ канала

55.755,00
	
	
	
	
	
	
	55.755,00

	100.
	Горович
	Нек. пут Ћуковац-Ракичевица
	Изградња макадама
	1.Рад грејдера на равнању-12 h

67.260,00

2.Рад грејдера на разастирању материјала-18 h=100.890,00

3.Рад ваљка-23 h=81.420,00

249.570,00
	
	
	
	
	
	
	249.570,00

	101.
	Жабаре
	Нек. пут „Доњокалипољски“
	Изградња макадама
	1.Рад утоваривача -5 h=26.550,00

2.Превоз150м3 камена =51.330,00

3.Рад булдозера ТГ170-4h=25.960,00

4.Рад ваљка - 6 h=21.240,00

125.080,00
	
	
	
	
	
	
	125.080,00

	102.
	Топола
	Депонија материјала у Тополи
	Утовар ризле у камионе
	1.Скип 8 h=33.040,00
33.040,00


	
	
	
	
	
	
	33.040,00

	103.
	Топола

/Љубесело/
	Крак ул. Београдске /поред куће Ружић Мирослава


	Обнављање макадама
	1.Скип 5h=33.040,00
20.650,00


	
	
	
	
	
	
	20.650,00

	Ред. број
	Месна

заједница
	Назив путног правца
	Опис изведених радова
	Рад грађ.машина

ЈНМВ 09/2010


	Превоз

ЈНМВ 12/2010
	Кам. агрегат

0-100 mm

ЈНМВ 11/2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-60 mm  

ЈНМВ 03-2010
	Кам. агрегат 0-30 mm  и 0-100 mm 

Н 11/2010
	Бетонске цеви

ЈНМВ 02/2010
	Напомена
	Укупно

	104.
	Горович-Шуме
	Нек. пут Горович-Шуме
	Обнављање макадама
	1.Набавка 36 м3ломљ. камена

12.744,00
	36м3 ломљ. камена

14.868,00
	
	
	
	
	
	27.612,00

	105.
	Шуме
	Нек. пут за Милошевиће
	Обнављање макадама
	
	
	
	24 м3 (0-30)

16.992,00
	
	
	
	16.992,00

	106.
	Шуме
	Нек. пут за Богићевиће и Танасијевиће
	Обнављање макадама
	
	
	
	100м3 (0-60)

66.080,00


	
	
	
	66.080,00

	Укупно:
	3.529.970,00
	2.975.943,20
	306.800,00
	1.682.916,00
	90.849,43
	360.068,40
	737.291,72
	9.683.838,75


3.2. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Услед обилних падавина крајем јуна и почетком јула месеца дошло је до оштећења око 80 путева услед бујичних вода, углавном макадамских путева на територији општине Топола. 

У складу са насталим потребама, Управни одбор Дирекције донео је одлуку да се изврши санација свих оштећених путева. За отклањање последица од елементарних непогода ангажовано је предузеће ЈКСП „Топола“. Такође, управни одбор донео је и Одлуку о формирању комисије, чија је обавеза била да се обиђе сваки путни правац, утврди степен оштећења и предложе мере за санацију оштећених путних праваца.

 Комисија је извршила обилазак свих путних праваца, проценила штету и дала предлог мера за санацију оштећених путних праваца у писаној форми.
Након извршене процене утврђен је приоритет отклањања последица на оштећеним путевима.
Приликом рада на санирању путева вршена је контрола од стране представника Дирекције. 

Због обилних падавина, поједини путни правци су више пута санирани, а нарочито прелаз преко реке Јасенице „Кусајица“ у Доњој Шаторњи, макадамски пут за „Буаче“ и за „Радојичиће“ у Гуришевцима.

За санирање путних праваца ангажована је одговарајућа грађевинска механизација, а коришћене су разне фракције каменог материјала, зависно од степена оштећења путног правца као и шљунак из реке Јасенице. Сви путни правци су санирани до половине септембра 2010. г. 

Приликом санирања путних праваца остварена је добра сарадња са месним заједницама и мештанима.

· Збирни преглед утрошеног грађевинског материјала и рада грађевинских машина на санацији штете на путевима настале услед обилних падавина на територији општине Топола:

1. Дробљени камени агрегат 0-30 м_________________________________  190 м3

2. Шљунак _____________________________________________________    2069 м3

3. Бетонске цеви Ø 300мм_________________________________________  6м

4. Бетонске цеви Ø 400мм_________________________________________  14м

5. Рад СКИП-а __________________________________________________  221,5 часова

6. Рад утоваривача ______________________________________________  73 часа


У табели бр. 4 дат је детаљан преглед санираних оштећења на општинским и некатегорисаним путевима и улицама насталим услед обилних падавина.
Табела бр. 4 :  Преглед санираних оштећења од обилних падавина на општинским и некатегорисаним путевима и улицама
	Р.б.
	Месна заједница
	Назив путног правца
	Опис радова
	ПРЕВОЗ

ЈНМВ 12/2010

(1)
	РАД  УЛТА

ЈНМВ 15/2010

(2)
	РАД  СКИПА

ЈНМВ 15/2010

(3)
	ПРОПУС.ЦЕВИ

ЈНМВ 02/2010


	Камен са мајдана„Вучјак“

ЈНМВ 03/2010
	Укупно

(1+2+3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ЈАРМЕНОВЦИ
	Нек.пут за Манојловце

(I пут)
	Обнављање навоза на прелазу преко реке Јасенице
	
	
	6 h


	
	
	           24.780,00

	2.
	
	Нек.пут за Радојичиће /Гуришевци/  (I пут)
	Обнављање прелаза преко реке Јасенице
	
	
	7 h
	
	
	           28.910,00

	3.
	
	Гуришевци-Грковића крај

Нек. асфалтни пут уз Јарменовачку реку
	Насипање одрона поред асфалтног пута уз Јарменовачку реку
	
	
	4 h


	
	
	            16.520,00

	4.
	
	Нек.пут за Радојичиће /Гуришевци/  (II пут)
	Обнављање прелаза преко реке Јасенице
	
	
	3 h
	
	
	            12.390,00

	5.
	
	Манојловци-пут за Буаче
	Чишћење наноса са коловоза
	
	
	1 h
	
	
	             4.130,00

	6.
	ВОЈКОВЦИ
	Нек. асфалтни пут
	Чишћење  пута од наноса и санирање клизишта
	
	
	19 h


	
	
	           78.470,00

	7.
	
	Нек.пут за Алексиће
	Равнање пута, насипање и уградња пропусних цеви
	121м3шљунка са Јасенице
	3 h
	3 h
	Ø400ммх4м'

	
	            69.729,20

	8.
	
	Нек. пут за Ранковиће
	Равнање пута
	
	
	13 h
	
	
	           53.690,00

	9.
	ДОЊА 

ШАТОРЊА


	Нек.пут за Ранитовиће
	Равнање пута,превоз и разастирање шљунка
	44 м3 шљунка са Јасенице
	10 h
	5 h
	
	
	           88.806,80

	10.
	
	Нек.пут  за гробље у Г.Шаторњи (према Д.Трешњевици)
	Равнање пута,превоз и разастирање шљунка
	132 м3 шљунка са Јасенице
	3 h


	2 h


	
	
	           69.360,40

	11.
	
	Нек.пут  за гробље у Д.Шаторњи
	Равнање пута,превоз и разастирање
	154м3 шљунка са Јасенице
	10 h
	6 h
	
	
	         130.578,80

	12.
	
	Прелаз преко Јасенице „Кусајица“ (I пут)
	Насипање навоза
	  
	
	15 h
	
	
	            61.950,00

	13.
	
	Прелаз преко Јасенице „Кусајица“ (II пут)
	Насипање навоза
	
	
	8 h
	
	
	            33.040,00

	Р.б.
	Месна заједница
	Назив путног правца
	Опис радова
	ПРЕВОЗ

ЈНМВ 12/2010

(1)
	РАД  УЛТА

ЈНМВ 15/2010

(2)
	РАД  СКИПА

ЈНМВ 15/2010

(3)
	ПРОПУС.ЦЕВИ

ЈНМВ 02/2010


	Камен са мајдана„Вучјак“

ЈНМВ 03/2010
	Укупно

(1+2+3)

	14.
	ДОЊА 

ШАТОРЊА


	Нек. пут за Гавриловиће
	Превоз шљунка
	22 м3 са реке Јасенице
	
	
	
	
	            7.528,40

	15.
	
	Нек. пут за Митровиће
	Превоз шљунка
	11 м3  са реке Јасенице
	
	
	
	
	            3.764,20

	16.
	
	Нек.пут за Неговановиће
	Превоз и разастирање шљунка
	33м3 са реке Јасенице
	
	5 h
	
	
	            34.279,00

	17.
	ДОЊА 

ТРЕШЊЕВИЦА
	Нек.пут за Лукиће
	Санирање пута и ископ канала
	
	
	12 h
	
	
	            49.560,00

	18.
	
	Нек.пут  за Јовановиће
	Превоз шљунка
	44 м3 шљунка са реке Јасенице
	
	
	
	
	           16.614,40

	19.
	ВИНЧА
	Нек. пут Трмчак - Бугарије
	Утовар, превоз и разастирање шљунка
	539 м3 шљунка са реке Јасенице
	13 h


	30 h


	
	
	         466.418,60

	20.
	
	Нек. пут за Александровиће 

/Велико поље/
	Превоз шљунка
	110м3 шљунка са реке Јасенице
	
	
	
	
	            45.430,00

	21.
	
	Нек.пут за Арсенијевиће/Трмчак/
	Превоз шљунка
	11 м3шљунка са реке Јасенице
	
	
	
	
	                 3.764,20

	22.
	
	Нек. пут за Блазнаву   /локва/
	Утовар, превоз и разастирање шљунка
	484 м3 шљунка са реке Јасенице
	20 h
	21 h


	
	
	          358.554,80

	23.
	
	Нек. пут за Миливојевиће
	Превоз шљунка
	12 м3 шљунка са реке Јасенице
	
	
	
	
	              4.106,40

	24.
	
	Нек.пут за „Канаврље“
	Утовар шљунка
	
	6,5 h
	
	
	
	           34.515,00

	25.
	ПЛАСКОВАЦ
	Нек.пут за Јовановиће и Урошевиће
	Утовар, превоз и разастирање шљунка
	99м3 шљунка са Јасенице
	5,5 h
	7 h
	
	
	            99.002,00

	26.
	
	Нек.пут за Орнице
	Превоз шљунка
	132 м3 шљунка са реке Јасенице
	
	
	
	
	            54.516,00

	27.
	ШУМЕ
	Опш. пут Л-9
	Превоз ризле и обнављање оштећених банкина
	36м3 ризле са депоније ЈП
	
	
	
	
	            14.868,00

	Р.б.
	Месна заједница
	Назив путног правца
	Опис радова
	ПРЕВОЗ

ЈНМВ 12/2010

(1)
	РАД  УЛТА

ЈНМВ 15/2010

(2)
	РАД  СКИПА

ЈНМВ 15/2010

(3)
	ПРОПУС.ЦЕВИ

ЈНМВ 02/2010


	Камен са мајдана„Вучјак“

ЈНМВ 03/2010
	Укупно

(1+2+3)

	28.
	РАЈКОВАЦ
	Више нек.путева
	Чишћење од наноса
	
	
	18 h
	
	
	           74.340,00

	29.
	БЛАЗНАВА
	Нек. пут за Алексиће
	Утовар, превоз и разастирање шљунка
	110м3

шљунка са реке Јасенице

	2 h


	7 h


	
	
	          77.172,00

	30.
	НАТАЛИНЦИ
	Обилазница поред игралишта
	Утовар, превоз и постављање пропусних цеви
	48м3-одвоз земље на депонију

6 м3-превоз ризле са Депоније ЈП

	
	8 h


	Ø300ммх6м'
Ø400ммх6м'

	
	           51.943,60

	31.
	
	Пуњење џакова и формирање одбрамбеног насипа на Јасеници
	Превоз песка 
	12м3 са Мораве


	
	
	
	
	           16.992,00

	32.
	ГОРОВИЧ
	Нек. пут поред игралишта
	Превоз ризле
	12 м3 ризле са складишта ЈП

	
	
	
	
	            4.106,40

	33
	ЖАБАРЕ
	Нек.пут за Урошевиће
	Чишћење од наноса
	
	
	4 h


	
	
	         16.520,00

 

	34.
	
	Нек.пут за Благојевиће
	Чишћење од наноса
	
	
	
	
	
	

	35.
	
	Нек. пут за Алексиће, Пањевац
	Превоз ризле
	12 м3 ризле са складишта ЈП
	
	
	
	
	           4.106,40

	36.
	
	Нек. пут за Чалане
	Превоз ризле
	24 м3 са складишта ЈП
	
	
	
	
	             8.212,80

	37.
	
	Нек. пут за гробље
	Превоз ризле
	12 м3 са складишта ЈП
	
	
	
	
	          4.106,40

	38.
	БОЖУРЊА
	Нек .пут за Чолиће
	Превоз материјала
	11 м3 шљунка са Јасенице

12 м3 камена са мајдана „Вучјак“

	
	
	
	12 м3
	          12.331,00

	Р.б.
	Месна заједница
	Назив путног правца
	Опис радова
	ПРЕВОЗ

ЈНМВ 12/2010

(1)
	РАД  УЛТА

ЈНМВ 15/2010

(2)
	РАД  СКИПА

ЈНМВ 15/2010

(3)
	ПРОПУС.ЦЕВИ

ЈНМВ 02/2010


	Камен са мајдана„Вучјак“

ЈНМВ 03/2010
	Укупно

(1+2+3)

	39.
	СЕЛО

ТОПОЛА
	/Митровчић/

Нек пут за Џуниће
	Превоз ризле
	12 м3 са складишта ЈП
	
	
	
	
	            4.106,40

	40.
	
	/Митровчић/

Нек.пут за Миљковиће
	Превоз ризле
	5 м3 са складишта ЈП
	
	
	
	
	             4.106,40

	41.


	
	/Митровчић/

Нек. пут иза куће Гаје Тошић
	Уградња пропусних цеви
	
	
	2,5 h


	Ø400мм-4м'
	
	          10.325,00

	42.


	
	Више путева у Митровчићу
	Чишћење од наноса
	
	
	5 h


	
	
	           20.650,00

	43.


	ВАРОШ
ТОПОЛА
	Асфалтни пут кроз Јокић крај
	Чишћење од наноса
	
	
	3 h
	
	
	          12.390,00

	44.
	
	Ул. Жртава К.октобра /Омладинска/-према кући Максимовића
	Равнање пута
	
	
	4 h


	
	
	           16.520,00

	45.
	
	Део ул. Бранислава Нушића
	Превоз и разастирање ризле
	6 м3 са складишта ЈП
	
	1 h
	
	
	            5.050,40

	46.
	
	Ул. Миодрага Ризнића
	Превоз и разастирање ризле
	12 м3 са складишта ЈП
	
	1 h


	
	
	          5.970,80

	47.
	
	Ваганац - за  Јокића куће
	Превоз ризле
	24 м3 са складишта ЈП
	
	
	
	
	           8.212,80

	48.


	
	Ул. Рудничка
	Превоз и разастирање ризле
	12 м3 са складишта ЈП
	
	1 h
	
	
	            5.970,80

	49.
	
	Нек.пут за ромско насеље 
у Торовима
	Превоз ризле
	5 м3 са складишта ЈП
	
	
	
	
	              767,00

	У К У П Н О   (1+2+3)
	         2.229.173,40


3.3. САНИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ

У току маја, јуна и јула месеца 2010. године, вршено је санирање ударних рупа на општинским путевима и улицама у насељу Топола који имају савремену асфалтну подлогу. У складу са спроведеном јавном набавком, извођач предметних радова било је предузеће за путеве „Крагујевац“ а.д. из Крагујевца, а у ове сврхе је уложено 1.580.174,50 динара.
Санирање ударних рупа на општинским путевима вршено је у следећим месним заједницама: Загорица, Јеленац, Маскар, Белосавци, Горович, Клока, Овсиште, Пласковац, Винча и Трнава, као и на улицама у насељу Топола.

3.4.  ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
У оквиру редовног одржавања саобраћајне сигнализације сваке године се врши обнављање вертикалне саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације. 

Вертикална саобраћајна сигнализација је постављена у складу са пројектном документацијом. У току године се велики број саобраћајних знакова намерно оштети или поломи, тако да се мора редовно водити рачуна о замени истих, ради безбедности учесника у саобраћају. Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације вршена је од предузећа „Пут Сигнал“ из Суботице, за шта је утрошено 194.305,64 динара. Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације вршило је Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ из Тополе, за шта је утрошено 90.018,00 динара.

У складу са пројектном документацијом, сваке године се врши обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи у насељу Топола.  У извештајном периоду, обележавање је било поверено предузећу „Сигнал“ д.о.о. из Сомбора, за шта је утрошено 383.011,41 динара.

Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације у насељеном месту Топола било је поверено ГПУР „Вител“ из Тополе, а у ове сврхе утрошено је 205.320,00 динара.

3.5. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

У складу са спроведеном јавном набавком, зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу Топола се спроводи  према Програму рада зимске службе за сезону 2010/2011. За реализацију овог програма извршена је набавка 20 тона индустријске соли и 270 тона ризле фракције 4-8mm. За потребе зимске службе у 2010. години издвојено је 5.569.056,27 динара.
                                              4.   ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
4.1. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА АТАРСКИХ ПУТЕВА
У сарадњи са Министарством пољопривреде уговорена је изградња 3,5 км атарских путева. У извештајном периоду урађен је атарски пут „Павловац-Црвено брдо“ у дужини од 2,5 км. На другом атарском путу „Клока –Јунковац“ у засеоку „Нешићи“ је започет да се ради, али због лоших временских услова радови су прекинути и биће настављени на пролеће 2011.г. Овај атарски пут повезује Јунковац и Клоку и од обостраног је значења његова изградња због потреба грађана из обе месне заједнице.
У табели бр. 5 дат  је преглед ревитализованих атарских путева.
 Табела бр.5 : Преглед ревитализованих атарских путева
	Редни број


	Назив месне заједнице


	Опис путног правца
	Трошкови

извођења  радова
	Трошкови надзора
	Напомена
	Укупни трошкови

	1.
	Шуме
	Атарски пут „Павловац-Црвено брдо“
	3.052.890,00
	30.529,00
	
	3.083.419,00

	2.
	Клока и Јунковац
	Атарски пут у засеоку „Нешићи“
	1.755.594,00
	17.556,00
	* Завршетак радова у 2011.
	1.773.150,00

	УКУПНО:
	4.808.484,00
	48.085,00
	
	4.856.569,00


4.2.  ЈАВНИ РАДОВИ
У оквиру Националног инвестиционог плана, а у сарадњи са Националном службом за запошљавање, организовани су јавни радови на уређењу путног појаса на општинским путевима (сечење растиња, кошење траве, израда банкина и сл. ) и чишћење и уређење сеоских гробаља на територији општине Топола. За ове радове ангажовано је 16 радника у периоду од 14. јуна до 13. септембра 2010. године. 

У оквиру јавних радова уређено је 20 км путног појаса на општинским путевима, очишћено 12  сеоских гробља, урађено 7,3 км банкина и вршено је кошење и чишћење зелених површина поред тротоара и улица у Тополи.

Јавни радови су дали изузетно добре резултате нарочито на општинским путевима јер је створена већа прегледност, а безбедност саобраћаја подигнута на знатно виши ниво.
4.3.  ПРОЈЕКТНА И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 У складу са законским прописима рађен је Просторни план општине Топола и исти је завршен крајем године, а његово усвајање се планира у марту 2011. године.  Укупна вредност израде Просторног плана изнела је 3.162.400,00 динара, а уплаћено је 1.264.960,00 динара или 40% од уговорене вредности. Израду Просторног плана финансира ресорно министарство.

За потребе изградње и реконструкције општинских путева  у 2011. години у извештајном периоду урађена је потребна пројектна документација за делове општинских путева. Пројектну документацију је израдило предузеће „Ниш инвест“ из Ниша, а у ове сврхе утрошено је 798.624,00 динара. 
4.4.  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У циљу реализације активности предвиђених Програмом пословања Дирекције и Планом набавки, спровођени су поступци јавних набавки радова, добара и услуга, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим важећим прописима који уређују област јавних набавки.

 У извештајном периоду спроведени су следећи поступци јавних набавки:

· Поступак јавне набавке мале вредности – укупно спроведено 20 поступака;

· Поступак јавне набавке велике вредности – укупно спроведено 3 поступка;

· Преговарачки поступак без објављивања јавног позива – укупно спроведено 3 поступка. 

Приликом спровођења поступака јавних набавки није било приговора на рад Комисије и избор извођача радова од стране других учесника у поступку, што је доказ да су јавне набавке спровођене у складу са законским прописима.

4.5. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ГРОБЉА И НОВИХ УЛИЦА
У 2010. години у сарадњи са надлежним органима општинске управе општине Топола настављене су активности започете у 2009. години на решавању имовинско-правних односа у циљу изградње новог гробља у Љубеселу, које се наставља на постојеће. За потребе експропријације уплаћено је 951.723,00 динара.
Такође, за изградњу улице Милорада Лабудовића у М.З. Љубесело извршена је експропријација дела улице и за ове потребе издвојено је 383.200,00 динара.
Важно је истаћи да Управни одбор Дирекције води пословну политику предузећа у складу са Програмом пословања, захтевима оснивача и захтевима месних заједница (преко њихових програма рада). У току 2010. године, Управни одбор Дирекције је одржао 18 седница на којима је  разматрано 135 тачака дневног реда. 
У Дирекцији, Програм пословања је реализован од стране Директора и 6 запослених  радника.
Наравно, потребно је истаћи да је остварена добра сарадња са општинским и републичким институцијама у реализацији Програма пословања.На крају се може истаћи да је Програм пословања реализован и на исти је дата сагласност Скупштине општине Топола, што је доказ да је програм израђен у складу са финансијским могућностима, смерницама добијеним од стране општине и потребама грађана исказаним преко Савета месних заједница.
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